

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 5 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道竹ノ下深田線外(明治北地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 小郡明治一丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年12月12日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 7月16日 ~ 令和 7年 1月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	22,341,000円		
変 更 理 由	掘削の結果、土工を増とする。		